



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO		
				CANCHA DE BOCHA		
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA		MACIEIRA/SC	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE			
Data Base	Deson.	Localidade do SINAPI	Descrição do Lote	BDI 1	BDI 2	BDI 3
mar-19	Não	Florianópolis / SC	CANCHA DE BOCHA	23,01%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 23/04/19	Parcela 1 mai/19	Parcela 2 jun/19	Parcela 3 jul/19	Parcela 4 ago/19	Parcela 5 set/19	Parcela 6 out/19	Parcela 7 nov/19		
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		11.505,05	Parcela (%)	100,00%								
			Parcela (R\$)	11.505,05								
			Acumulado (%)	100,00%								
			Acumulado (R\$)	11.505,05								
1. CANCHA DE BOCHA		11.505,05	Parcela (%)	100,00%								
			Acumulado (%)	100,00%								
			Acumulado (R\$)	11.505,05								
			Parcela (%)	100,00%								
1.1. SERVIÇOS INICIAIS		68,70	Parcela (%)	100,00%								
			Acumulado (%)	100,00%								
			Acumulado (R\$)	68,70								
			Parcela (%)	100,00%								
1.2. ALVENARIA		4.706,99	Parcela (%)	100,00%								
			Acumulado (%)	100,00%								
			Acumulado (R\$)	4.706,99								
			Parcela (%)	100,00%								
1.3. CANCHA DE BOCHA		6.729,36	Parcela (%)	100,00%								
			Acumulado (%)	100,00%								
			Acumulado (R\$)	6.729,36								
			Parcela (%)	100,00%								

Local

21 de junho de 2019

Data

Nome: GUILHERME CLAMER TELES

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 203.582

ART/RRT:



CFF - Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO		
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA		MUNICÍPIO / UF MACIEIRA/SC			
DATA BASE mar-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE CANCHA DE BOCHA	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 23/04/19	Parcela 8 dez/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		11.505,05	Parcela (%) Parcela (R\$)	
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
1.	CANCHA DE BOCHA	11.505,05	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	68,70	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
1.2.	ALVENARIA	4.706,99	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
1.3.	CANCHA DE BOCHA	6.729,36	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	

Local

21 de junho de 2019

Data