CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEI	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/25	2 06/25	3 07/25	4 08/25	5 09/25	6 10/25	7 11/25	8 12/25	9 01/26	10 02/26	11 03/26	12 04/26
1.	INSTALAÇÕES	7.511,11	% Período:		100,00%										
1.1.	ELÉTRICO	468,44	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.2.	HIDRÁULICO (ESCAVAÇÃO POR CONTA D	7.042,67	% Período:		100,00%										
					100,00%										
2.	FECHAMENTO	8.161,70	% Período:	73,19%	26,81%										
2.1.	ALVENARIA	5.973,56	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.2.	ESQUADRIAS	2.188,14	% Período:		100,00%										
					100,00%										
3.	ESTRUTURA	41.994,72	% Período:	100,00%											
					100,00%										
3.1.	MUROS DE ARRIMO (ESCAVAÇÃO POR CC	36.360,53	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.2.	VIGAS/PISO	2.878,69	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.3.	COBERTURA	2.755,50	% Período:	100,00%											
				100,00%											

Total: R$ 57.667,53

		1 05/25	2 06/25	3 07/25	4 08/25	5 09/25	6 10/25	7 11/25	8 12/25	9 01/26	10 02/26	11 03/26	12 04/26
Período:	%:	83,18%	16,82%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	47.968,28	9.699,25										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**47.968,28**	**9.699,25**										
Acumulado:	%:	83,18%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	47.968,28	57.667,53										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**47.968,28**	**57.667,53**										

MACIEIRA / SC
Local

terça-feira, 15 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO REGALIN
CREA/CAU: 164.059-2
ART/RRT: 9630639-8

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO REGALIN
Data: 15/04/2025 12:09:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br