CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEI	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS	PARQUE ECOLÓGICO ETAPA 02

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
1.	**PARQUE SANTO ANTÔNIO**	**495.193,81**	% Período:	42,84%	20,66%	14,77%	11,62%	3,79%	6,31%						
				19,89%	21,06%	12,47%	22,52%	24,06%							
1.1.	LIMPEZAS/CORTES	6.317,97	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.205,40	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	BASE RELOCAÇÃO MONGE (3 x 4)	6.509,02	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO COMPLETA	33.190,18	% Período:	100,00%											
1.5.	CICLOVIA + PISTA CAMINHADA	164.941,44	% Período:	100,00%											
1.6.	PERGOLADO (x2)	23.676,25	% Período:		100,00%										
1.7.	DECK DE MADEIRA FUNDAÇÃO	23.701,15	% Período:		100,00%										
1.8.	DECK MADEIRA BASE	37.093,82	% Período:		100,00%										
1.9.	DECK MADEIRA GUARDA-CORPO	17.850,46	% Período:		100,00%										
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	73.164,73	% Período:			100,00%									
1.11.	PAISAGISMO	10.148,08	% Período:					100,00%							
1.12.	MOBILIÁRIO PRAÇA	52.910,70	% Período:				100,00%								
1.13.	BRINQUEDOS	4.616,33	% Período:				100,00%								
1.14.	ACADEMIA AO AR LIVRE (REFORMA)	8.635,79	% Período:					100,00%							
1.15.	SEGURANÇA	9.503,89	% Período:						100,00%						
1.16.	SERVIÇOS FINAIS	21.728,62	% Período:						100,00%						

Total: R$ 495.193,81

		1 09/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
Período:	%:	42,84%	20,66%	14,77%	11,62%	3,79%	6,31%						
	Repasse:	175.663,02	84.718,12	60.577,37	47.630,00	15.552,26	25.859,23						
	Contrapartida:	36.500,98	17.603,56	12.587,36	9.897,03	3.231,60	5.373,28						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**212.164,00**	**102.321,68**	**73.164,73**	**57.527,02**	**18.783,87**	**31.232,51**						
Acumulado:	%:	42,84%	63,51%	78,28%	89,90%	93,69%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Repasse:	175.663,02	260.381,14	320.958,51	368.588,51	384.140,77	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	Contrapartida:	36.500,98	54.104,54	66.691,90	76.588,93	79.820,53	85.193,81	85.193,81	85.193,81	85.193,81	85.193,81	85.193,81	85.193,81
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**212.164,00**	**314.485,68**	**387.650,41**	**445.177,43**	**463.961,30**	**495.193,81**	**495.193,81**	**495.193,81**	**495.193,81**	**495.193,81**	**495.193,81**	**495.193,81**

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEI	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS	PARQUE ECOLÓGICO ETAPA 02

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	11	12
				09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	07/26	08/26

gov.br
Documento assinado digitalmente
JEAN MARCELO ZIERO
Data: 30/07/2025 15:04:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MACIEIRA/SC
Local

quarta-feira, 30 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: