CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Macieira	Pavimentação Acesso as Casas Populares	Pavimentação Acesso as Casas Populares

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/20	2 04/20	3 05/20	4 06/20	5 07/20	6 08/20	7 09/20	8 10/20	9 11/20	10 12/20	11 01/21
1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.226,43	% Período:	50,00%			50,00%							
				50,00%			50,00%							
2.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2.060,98	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.914,95	% Período:	100,00%										
				100,00%										
4.	TERRAPLENAGEM	3.827,70	% Período:	100,00%										
				100,00%										
5.	DRENAGEM	23.295,06	% Período:	50,00%	50,00%									
				50,00%	50,00%									
6.	REDE DE ESGOTO	17.623,69	% Período:		100,00%									
					100,00%									
7.	PAVIMENTAÇÃO	57.443,93	% Período:			100,00%								
						100,00%								
8.		-	% Período:				100,00%							
							100,00%							
9.		-	% Período:				100,00%							
							100,00%							

Total: R$ 116.392,74

		1 03/20	2 04/20	3 05/20	4 06/20	5 07/20	6 08/20	7 09/20	8 10/20	9 11/20	10 12/20	11 01/21
Período:	%:	21,07%	25,59%	49,80%	3,55%							
	Repasse:	-	-	-	-							
	Contrapartida:	24.518,64	29.786,47	57.959,17	4.128,46							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**24.518,64**	**29.786,47**	**57.959,17**	**4.128,46**							
Acumulado:	%:	21,07%	46,66%	96,45%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-							
	Contrapartida:	24.518,64	54.305,11	112.264,28	116.392,74							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**24.518,64**	**54.305,11**	**112.264,28**	**116.392,74**							

Maceira/SC
Local

segunda-feira, 25 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Bruno Regalin
CREA/CAU: 164.059-2
ART/RRT: 9491900-3

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSIC e Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	Prefeitura Municipal de Macieira	

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	12 02/21
1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.226,43	% Período:	
2.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2.060,98	% Período:	
3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.914,95	% Período:	
4.	TERRAPLENAGEM	3.827,70	% Período:	
5.	DRENAGEM	23.295,06	% Período:	
6.	REDE DE ESGOTO	17.623,69	% Período:	
7.	PAVIMENTAÇÃO	57.443,93	% Período:	
8.		-	% Período:	
9.		-	% Período:	

Total: R$ 116.392,74

Período:	%:	
	Repasse:	
	Contrapartida:	
	Outros:	
	Investimento:	
Acumulado:	%:	
	Repasse:	
	Contrapartida:	
	Outros:	
	Investimento:	

Maceira/SC
Local

segunda-feira, 25 de agosto de 2025
Data