CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIE	REFORMA CENTRO DA TERCEIRA IDADE	REFORMA CENTRO DA TERCEIRA IDADE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.	REFORMA COBERTURA	346.752,83	% Período:	13,16%	86,84%										
1.1.	REMOÇÃO DA COBERTURA	45.628,93	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	NOVA COBERTURA	301.123,90	% Período:		100,00%										
					100,00%										
2.	REFORMA DO PISO PARQUET	40.225,29	% Período:					100,00%							
2.1.	REMOÇÃO	1.778,32	% Período:					100,00%							
								100,00%							
2.2.	NOVO PISO E RESTAURAÇÃO	38.446,97	% Período:					100,00%							
								100,00%							
3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	24.958,26	% Período:	9,66%		90,34%									
3.1.	REMOÇÂO PISO EXISTENTE	2.411,79	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.2.	CONCRETO	3.494,49	% Período:			100,00%									
						100,00%									
3.3.	ARMAÇÂO	5.046,07	% Período:			100,00%									
						100,00%									
3.4.	GUARDA-CORPO	10.886,71	% Período:			100,00%									
						100,00%									
3.5.	ACABAMENTO	3.119,20	% Período:			100,00%									
						100,00%									
4.	ESQUADRIAS	50.193,10	% Período:					100,00%							
4.1.	REMOÇÃO	571,40	% Período:					100,00%							
								100,00%							
4.2.	NOVAS	49.621,70	% Período:					100,00%							
								100,00%							
5.	PINTURA	28.732,05	% Período:						100,00%						
5.1.	PAREDES	28.732,05	% Período:						100,00%						
									100,00%						
6.	PAVIMENTAÇÃO	19.684,12	% Período:						100,00%						
6.1.	CALÇADA	19.684,12	% Período:						100,00%						
									100,00%						
7.	REFORMA ELÉTRICA	154.080,37	% Período:	13,64%			71,88%	14,48%							
7.1.	REMOÇÃO	21.021,35	% Período:	100,00%											
				100,00%											
7.2.	QUADROS DE DISJUNTORES	4.035,81	% Período:				75,00%	25,00%							
							75,00%	25,00%							
7.3.	ELETRODUTOS E ACESSORIOS	43.808,86	% Período:				100,00%								
							100,00%								

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIE	REFORMA CENTRO DA TERCEIRA IDADE	REFORMA CENTRO DA TERCEIRA IDADE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
7.4.	CABOS	85.214,35	% Período:				75,00%	25,00%							
							75,00%	25,00%							

Total: R$ 664.626,02

Período:	%:	10,39%	45,31%	3,39%	16,66%	16,96%	7,28%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	69.062,07	301.123,90	22.546,47	110.746,48	112.730,93	48.416,17							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**69.062,07**	**301.123,90**	**22.546,47**	**110.746,48**	**112.730,93**	**48.416,17**							
Acumulado:	%:	10,39%	55,70%	59,09%	75,75%	92,72%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	69.062,07	370.185,97	392.732,44	503.478,92	616.209,85	664.626,02							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**69.062,07**	**370.185,97**	**392.732,44**	**503.478,92**	**616.209,85**	**664.626,02**							

MACIEIRA / SC
Local

quinta-feira, 31 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO REGALIN
CREA/CAU: 164.059-2
ART/RRT: 9816994-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO REGALIN
Data: 31/07/2025 10:53:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br