CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIE	PAV. R. SERGIO JOÃO BERTOTTO/RUA DARCY PEREGO	PAV. R. SERGIO JOÃO BERTOTTO/RUA DARCY PEREGO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
1.	PAV. R. SERGIO JOÃO BERTOTTO/RUA DA	499.213,62	% Período:	10,85%	18,18%	35,28%	35,69%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.117,61	% Período:	100,00%											
1.2.	ESCAVAÇÃO E ATERRO DE ÁREAS	6.869,40	% Período:	100,00%											
1.3.	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA PAR/	1.160,00	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	40.334,76	% Período:	100,00%											
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	350.911,41	% Período:			50,00%	50,00%								
1.6.	PASSEIOS	90.057,67	% Período:		100,00%										
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.043,08	% Período:				100,00%								
1.8.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2.719,69	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								

Total: R$ 499.213,62

		1 08/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
Período:	%:	10,85%	18,18%	35,28%	35,69%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	54.161,69	90.737,60	176.135,62	178.178,71								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**54.161,69**	**90.737,60**	**176.135,62**	**178.178,71**								
Acumulado:	%:	10,85%	29,03%	64,31%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	54.161,69	144.899,29	321.034,91	499.213,62								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**54.161,69**	**144.899,29**	**321.034,91**	**499.213,62**								

MACEIRA / SC
Local

quarta-feira, 2 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO REGALIN
CREA/CAU: 164.059-2
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO REGALIN
Data: 02/07/2025 10:59:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br