CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIE	RECUPERAÇÃO RODOVIA MUNICIPAL MAC 363	RECUPERAÇÃO RODOVIA MUNICIPAL MAC 363

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	RECUPERAÇÃO DA RODOVIA MAC 363 B- I	400.536,85	% Período:	40,87%	10,77%	29,01%	19,34%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.370,34	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	LIMPEZA E ABERTURA DA VIA	134.666,49	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	40.080,84	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.4.	REVESTIMENTO PRIMARIO	179.350,52	% Período:			60,00%	40,00%								
						60,00%	40,00%								
1.5.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	29.068,66	% Período:	40,14%	10,58%	29,57%	19,71%								
				40,14%	10,58%	29,57%	19,71%								
Total:	**R$ 400.536,85**														
	Período:		%:	40,87%	10,77%	29,01%	19,34%								
			Repasse:	-	-	-	-								
			Contrapartida:	163.704,99	43.156,30	116.205,92	77.469,64								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	**163.704,99**	**43.156,30**	**116.205,92**	**77.469,64**								
	Acumulado:		%:	40,87%	51,65%	80,66%	100,00%								
			Repasse:	-	-	-	-								
			Contrapartida:	163.704,99	206.861,29	323.067,21	400.536,85								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	**163.704,99**	**206.861,29**	**323.067,21**	**400.536,85**								

MACIEIRA / SC
Local

segunda-feira, 8 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO REGALIN
CREA/CAU: 164.059-2
ART/RRT: 9715649-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO REGALIN
Data: 08/12/2025 14:07:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br