CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEI	ACADEMIA HIDRO GINASTICA	ACADEMIA HIDRO GINASTICA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.797,90	% Período:	100,00%											
1.1.	CANTEIRO DE OBRA	6.288,40	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	LIMPEZA	2.509,50	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES	33.655,22	% Período:	100,00%											
2.1.	ESCAVAÇÃO SAPATAS E PISCINA	16.186,54	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.2.	SAPATAS	17.468,68	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.	ESTRUTURA	120.558,36	% Período:		90,14%	9,86%									
3.1.	CONCRETO PILARES PRE-MOLDADOS	5.010,43	% Período:		100,00%										
					100,00%										
3.2.	ARMAÇÃO PILARES PRE-MOLDADOS	7.088,64	% Período:		100,00%										
					100,00%										
3.3.	CONCRETO VIGAS PRE-MOLDADOS	19.486,03	% Período:		100,00%										
					100,00%										
3.4.	ARMAÇÃO VIGAS PRE-MOLDADOS	21.729,54	% Período:		100,00%										
					100,00%										
3.5.	MONTAGEM DA ESTRUTURA PRÉ-MOLDAI	17.214,90	% Período:		100,00%										
					100,00%										
3.6.	LAJES	38.143,54	% Período:		100,00%										
					100,00%										
3.7.	ESCADA	11.885,28	% Período:			100,00%									
						100,00%									
4.	COBERTURA	60.968,78	% Período:			100,00%									
4.1.	ESTRUTURA	19.760,48	% Período:			100,00%									
						100,00%									
4.2.	TELHAS	41.208,30	% Período:			100,00%									
						100,00%									
5.	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	120.416,56	% Período:				100,00%								
5.1.	PAREDES	56.727,72	% Período:				100,00%								
							100,00%								
5.2.	ACABAMENTO	63.688,84	% Período:				100,00%								
							100,00%								
6.	REVESTIMENTOS E PISOS	23.113,17	% Período:					100,00%							
6.1.	REVESTIMENTO PAREDE	3.827,62	% Período:					100,00%							
								100,00%							
6.2.	REVESTIMENTO PISO	19.285,55	% Período:					100,00%							
								100,00%							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEI	ACADEMIA HIDRO GINASTICA	ACADEMIA HIDRO GINASTICA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
7.	PINTURA	38.121,69	% Período:						100,00%						
7.1.	PAREDES	38.121,69	% Período:						100,00%						
									100,00%						
8.	ESQUADRIAS	176.632,30	% Período:					100,00%							
8.1.	PORTAS	43.054,68	% Período:					100,00%							
								100,00%							
8.2.	JANELAS	133.577,62	% Período:					100,00%							
								100,00%							
9.	INSTALAÇÕES	185.938,08	% Período:				100,00%								
9.1.	HIDROSSANITÁRIA	3.886,26	% Período:				100,00%								
							100,00%								
9.2.	PISCINA	94.006,83	% Período:				100,00%								
							100,00%								
9.3.	ELÉTRICA	88.044,99	% Período:				100,00%								
							100,00%								

Total: R$ 768.202,06

		1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
Período:	%:	5,53%	14,15%	9,48%	39,88%	26,00%	4,96%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	42.453,12	108.673,08	72.854,06	306.354,64	199.745,47	38.121,69						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**42.453,12**	**108.673,08**	**72.854,06**	**306.354,64**	**199.745,47**	**38.121,69**						
Acumulado:	%:	5,53%	19,67%	29,16%	69,04%	95,04%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	42.453,12	151.126,20	223.980,26	530.334,90	730.080,37	768.202,06						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**42.453,12**	**151.126,20**	**223.980,26**	**530.334,90**	**730.080,37**	**768.202,06**						

MACIEIRA / SC
Local

quarta-feira, 3 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO REGALIN
CREA/CAU: 164.059-2
ART/RRT:

BRUNO REGALIN:10127820930

Assinado de forma digital por BRUNO REGALIN:10127820930
Dados: 2025.12.03 10:11:42 -03'00'