Cronograma Físico-Financeiro

Obra: LOTEAMENTO INDUSTRIAL

Contratante: MUNICÍPIO DE MACIEIRA

Local: SC-465

Período: 30/04/2026 a 29/06/2026

Serviço / Agrupador		Total	05/2026	06/2026
1 - SERVIÇOS INICIAIS	(Físico %)	100,00%	100,00%	0,00%
	(Financeiro R$)	R$ 20.940,06	R$ 20.940,06	R$ 0,00
1.1 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	(Físico %)	100,00%	100,00%	0,00%
	(Financeiro R$)	R$ 16.030,32	R$ 16.030,32	R$ 0,00
1.2 - SERVICOS PRELIMINARES	(Físico %)	100,00%	100,00%	0,00%
	(Financeiro R$)	R$ 3.319,50	R$ 3.319,50	R$ 0,00
1.3 - CANTEIRO DE OBRA	(Físico %)	100,00%	100,00%	0,00%
	(Financeiro R$)	R$ 1.590,24	R$ 1.590,24	R$ 0,00
2 - TERRAPLENAGEM	(Físico %)	100,00%	100,00%	0,00%
	(Financeiro R$)	R$ 273.933,92	R$ 273.933,92	R$ 0,00
2.1 - ESCAVAÇÃO	(Físico %)	100,00%	100,00%	0,00%
	(Financeiro R$)	R$ 146.702,03	R$ 146.702,03	R$ 0,00
2.2 - ATERRO	(Físico %)	100,00%	100,00%	0,00%
	(Financeiro R$)	R$ 127.231,89	R$ 127.231,89	R$ 0,00
3 - DRENAGEM	(Físico %)	100,00%	0,00%	100,00%
	(Financeiro R$)	R$ 28.323,73	R$ 0,00	R$ 28.323,73
3.1 - ESCAVAÇÃO DE VALAS	(Físico %)	100,00%	0,00%	100,00%
	(Financeiro R$)	R$ 9,29	R$ 0,00	R$ 9,29
3.2 - FORNECIEMTNO, TRASPORTE E ASSSENTAMENTO DE TUBO	(Físico %)	100,00%	0,00%	100,00%
	(Financeiro R$)	R$ 13.634,85	R$ 0,00	R$ 13.634,85
3.3 - REATERRO DE VALA	(Físico %)	100,00%	0,00%	100,00%
	(Financeiro R$)	R$ 2.872,78	R$ 0,00	R$ 2.872,78
	Total Físico Mensal (%)		**81,16%**	**18,84%**
	Total Financeiro Mensal (R$)		**R$ 294.873,98**	**R$ 68.461,20**
	Total Financeiro Acumulado (R$)		**R$ 294.873,98**	**R$ 363.335,18**

Serviço / Agrupador		Total	05/2026	06/2026
3.4 - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL	(Físico %)	100,00%	0,00%	100,00%
	(Financeiro R$)	R$ 11.806,81	R$ 0,00	R$ 11.806,81
4 - URBANÍSTICO	(Físico %)	100,00%	0,00%	100,00%
	(Financeiro R$)	R$ 40.137,47	R$ 0,00	R$ 40.137,47
4.1 - PASSEIOS	(Físico %)	100,00%	0,00%	100,00%
	(Financeiro R$)	R$ 40.137,47	R$ 0,00	R$ 40.137,47
		Total Físico Mensal (%)	**81,16%**	**18,84%**
		Total Financeiro Mensal (R$)	**R$ 294.873,98**	**R$ 68.461,20**
		Total Financeiro Acumulado (R$)	**R$ 294.873,98**	**R$ 363.335,18**

BRUNO REGALIN:10127820930

Assinado de forma digital por BRUNO REGALIN:10127820930
Dados: 2026.04.01 10:50:03 -03'00'

Bruno Regalin
Responsável Técnico