I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEI	CABECEIRA PONTE EM CONCRETO ARMADO LINHA ALTO SAN	CABECEIRA PONTE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**39.348,29**	% Período:	96,31%	1,99%	1,70%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.233,14	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
1.2.	SERVICOS PRELIMINARES	24.856,81	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	CANTEIRO OBRA	12.258,34	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	**CABECEIRA PONTE**	**225.975,15**	% Período:	19,12%	38,25%	42,63%									
2.1.	ESCAVAÇOES	27.402,36	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
				20,00%	40,00%	40,00%									
2.2.	FUNDAÇÃO E CORTINA	188.664,79	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
				20,00%	40,00%	40,00%									
2.3.	REATERRO	9.908,00	% Período:			100,00%									
						100,00%									
3.	**SERVIÇOS FINAIS**	**6.879,89**	% Período:			100,00%									
3.1.	LIMPEZA DA OBRA E PLACA INAUGURAL	6.879,89	% Período:			100,00%									
						100,00%									

Total: R$ 272.203,33

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	29,80%	32,04%	38,16%									
	Financiamento:	-	-	-									
	Contrapartida:	81.110,18	87.208,46	103.884,69									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**81.110,18**	**87.208,46**	**103.884,69**									
Acumulado:	%:	29,80%	61,84%	100,00%									
	Financiamento:	-	-	-									
	Contrapartida:	81.110,18	168.318,64	272.203,33									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**81.110,18**	**168.318,64**	**272.203,33**									

MACIEIRA / SC
Local

segunda-feira, 4 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO REGALIN
CREA/CAU: 164.059-2
ART/RRT: 10469997-3

BRUNO REGALIN:10127820930

Assinado de forma digital por BRUNO REGALIN:10127820930
Dados: 2026.05.04 22:28:23 -03'00'