CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEI	CABECEIRA PONTE EM CONCRETO ARMADO LINHA SÃO DOM	CABECEIRA PONTE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**40.800,27**	% Período:	97,15%	1,53%	1,31%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.786,52	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
1.2.	SERVICOS PRELIMINARES	26.755,41	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	CANTEIRO OBRA	12.258,34	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	**CABECEIRA PONTE**	**185.813,78**	% Período:	19,20%	38,40%	42,40%									
2.1.	ESCAVAÇOES	27.402,36	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
				20,00%	40,00%	40,00%									
2.2.	FUNDAÇÃO E CORTINA	150.980,42	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
				20,00%	40,00%	40,00%									
2.3.	REATERRO	7.431,00	% Período:			100,00%									
						100,00%									
3.	**SERVIÇOS FINAIS**	**6.879,89**	% Período:			100,00%									
3.1.	LIMPEZA DA OBRA E PLACA INAUGURAL	6.879,89	% Período:			100,00%									
						100,00%									

Total: R$ 233.493,94

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	32,26%	30,83%	36,92%									
	Financiamento:	-	-	-									
	Contrapartida:	75.315,59	71.978,39	86.199,96									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**75.315,59**	**71.978,39**	**86.199,96**									
Acumulado:	%:	32,26%	63,08%	100,00%									
	Financiamento:	-	-	-									
	Contrapartida:	75.315,59	147.293,98	233.493,94									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**75.315,59**	**147.293,98**	**233.493,94**									

MACIEIRA / SC
Local

segunda-feira, 4 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO REGALIN
CREA/CAU: 164.059-2
ART/RRT: 10470018-5

BRUNO REGALIN:10127820930

Assinado de forma digital por BRUNO REGALIN:10127820930
Dados: 2026.05.04 22:34:16 -03'00'