I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEI	CABECEIRA PONTE EM CONCRETO ARMADO LINHA TOMBINI	CABECEIRA PONTE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**38.901,67**	% Período:	97,01%	1,61%	1,38%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.786,52	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
1.2.	SERVICOS PRELIMINARES	24.856,81	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	CANTEIRO OBRA	12.258,34	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	**CABECEIRA PONTE**	**206.953,92**	% Período:	19,28%	38,56%	42,15%									
2.1.	ESCAVAÇOES	21.620,52	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
				20,00%	40,00%	40,00%									
2.2.	FUNDAÇÃO E CORTINA	177.902,40	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
				20,00%	40,00%	40,00%									
2.3.	REATERRO	7.431,00	% Período:			100,00%									
						100,00%									
3.	**SERVIÇOS FINAIS**	**6.879,89**	% Período:			100,00%									
3.1.	LIMPEZA DA OBRA E PLACA INAUGURAL	6.879,89	% Período:			100,00%									
						100,00%									

Total: R$ 252.735,48

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	30,72%	31,83%	37,45%									
	Financiamento:	-	-	-									
	Contrapartida:	77.645,02	80.434,45	94.656,01									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**77.645,02**	**80.434,45**	**94.656,01**									
Acumulado:	%:	30,72%	62,55%	100,00%									
	Financiamento:	-	-	-									
	Contrapartida:	77.645,02	158.079,47	252.735,48									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**77.645,02**	**158.079,47**	**252.735,48**									

MACIEIRA / SC
Local

segunda-feira, 4 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO REGALIN
CREA/CAU: 164.059-2
ART/RRT: 10470012-6

BRUNO REGALIN:10127820930

Assinado de forma digital por BRUNO REGALIN:10127820930
Dados: 2026.05.04 22:36:02 -03'00'