CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEI	ESTRUTURA INDUSTRIAL	ESTRUTURA INDUSTRIAL 25X40

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.235,92	% Período:	100,00%											
1.1.	CANTEIRO DE OBRA	20.235,92	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES	33.828,02	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.1.	ESCAVAÇÃO SAPATAS E PISCINA	4.101,57	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.2.	SAPATAS	29.726,45	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.	ESTRUTURA	58.618,62	% Período:	16,28%	83,72%										
				100,00%											
3.1.	CONCRETO PILARES PRE-MOLDADOS	19.089,22	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
3.2.	ARMAÇÃO PILARES PRE-MOLDADOS	27.006,98	% Período:		100,00%										
					100,00%										
3.3.	MONTAGEM DA ESTRUTURA PRÉ-MOLDAI	12.522,42	% Período:		100,00%										
					100,00%										
4.	COBERTURA	196.290,22	% Período:			29,94%	70,06%								
					0,00%	100,00%									
4.1.	ESTRUTURA	117.532,80	% Período:			50,00%	50,00%								
					0,00%	50,00%	50,00%								
4.2.	TELHAS	78.757,42	% Período:				100,00%								
						0,00%	100,00%								
Total:	**R$ 308.972,78**														
			%:	20,59%	15,88%	19,02%	44,51%								
			Repasse:	-	-	-	-								
	Período:		Contrapartida:	63.608,55	49.074,01	58.766,40	137.523,82								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	**63.608,55**	**49.074,01**	**58.766,40**	**137.523,82**								
			%:	20,59%	36,47%	55,49%	100,00%								
			Repasse:	-	-	-	-								
	Acumulado:		Contrapartida:	63.608,55	112.682,56	171.448,96	308.972,78								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	**63.608,55**	**112.682,56**	**171.448,96**	**308.972,78**								

BRUNO REGALIN:10127820930
Assinado de forma digital por BRUNO REGALIN:10127820930
Dados: 2026.05.20 13:07:16 -03'00'

MACIEIRA / SC
Local

quarta-feira, 20 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO REGALIN
CREA/CAU: 164.059-2
ART/RRT: