CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEI	ESTRUTURA INDUSTRIAL	ESTRUTURA INDUSTRIAL 30X50

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.580,42	% Período:	100,00%											
1.1.	CANTEIRO DE OBRA	26.580,42	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES	41.858,94	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.1.	ESCAVAÇÃO SAPATAS E PISCINA	5.013,03	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.2.	SAPATAS	36.845,91	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.	ESTRUTURA	70.739,15	% Período:	17,85%	82,15%										
				100,00%											
3.1.	CONCRETO PILARES PRE-MOLDADOS	25.260,93	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
3.2.	ARMAÇÃO PILARES PRE-MOLDADOS	35.738,56	% Período:		100,00%										
					100,00%										
3.3.	MONTAGEM DA ESTRUTURA PRÉ-MOLDAI	9.739,66	% Período:		100,00%										
					100,00%										
4.	COBERTURA	317.816,71	% Período:			31,74%	68,26%								
					0,00%	100,00%									
4.1.	ESTRUTURA	201.764,64	% Período:			50,00%	50,00%								
					0,00%	50,00%	50,00%								
4.2.	TELHAS	116.052,07	% Período:				100,00%								
						0,00%	100,00%								

Total: R$ 456.995,22

		1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
Período:	%:	17,74%	12,72%	22,08%	47,47%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	81.069,83	58.108,68	100.882,32	216.934,39								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**81.069,83**	**58.108,68**	**100.882,32**	**216.934,39**								
Acumulado:	%:	17,74%	30,46%	52,53%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	81.069,83	139.178,51	240.060,83	456.995,22								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**81.069,83**	**139.178,51**	**240.060,83**	**456.995,22**								

BRUNO REGALIN:10127820930
Assinado de forma digital por BRUNO REGALIN:10127820930
Dados: 2026.05.20 13:07:39 -03'00'

MACIEIRA / SC
Local

quarta-feira, 20 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO REGALIN
CREA/CAU: 164.059-2
ART/RRT: