CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEI	ESTRUTURA INDUSTRIAL	ESTRUTURA INDUSTRIAL 20X40

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.453,12	% Período:	100,00%											
1.1.	CANTEIRO DE OBRA	16.453,12	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES	35.290,39	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.1.	ESCAVAÇÃO SAPATAS	4.489,29	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.2.	SAPATAS	30.801,10	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.	ESTRUTURA	63.083,90	% Período:	17,43%	82,57%										
				100,00%											
3.1.	CONCRETO PILARES PRE-MOLDADOS	21.990,08	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
3.2.	ARMAÇÃO PILARES PRE-MOLDADOS	26.989,20	% Período:		100,00%										
					100,00%										
3.3.	MONTAGEM DA ESTRUTURA PRÉ-MOLDAI	14.104,62	% Período:		100,00%										
					100,00%										
4.	COBERTURA	184.281,57	% Período:			34,67%	65,33%								
					0,00%	100,00%									
4.1.	ESTRUTURA	127.783,58	% Período:			50,00%	50,00%								
					0,00%	50,00%	50,00%								
4.2.	TELHAS	56.497,99	% Período:				100,00%								
						0,00%	100,00%								

Total: R$ 299.108,98

Período:		%:	20,98%	17,41%	21,36%	40,25%									
		Repasse:	62.738,55	52.088,86	63.891,79	120.389,78									
		Contrapartida:	-	-	-	-									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	**62.738,55**	**52.088,86**	**63.891,79**	**120.389,78**									
Acumulado:		%:	20,98%	38,39%	59,75%	100,00%									
		Repasse:	62.738,55	114.827,41	178.719,20	299.108,98									
		Contrapartida:	-	-	-	-									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	**62.738,55**	**114.827,41**	**178.719,20**	**299.108,98**									

MACIEIRA / SC
Local

sexta-feira, 19 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO REGALIN
CREA/CAU: 164.059-2
ART/RRT:

BRUNO REGALIN:10127820930

Assinado de forma digital por BRUNO REGALIN:10127820930
Dados: 2026.06.19 12:17:04 -03'00'