CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1.011.207-84/2016-0 / 2017 | **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

Empreendimento: AMPLI. ESCOLA A=27,90m2 | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	600,34	100,00	100,00										
2	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA	8.564,37	100,00	100,00										
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	8.668,18	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	PISOS/PAREDES	1.033,46			100,00	100,00								
5	COBERTURA	4.798,49			100,00	100,00								
6	ESQUADRIAS E VIDROS	1.754,38			50,00	50,00	50,00	100,00						
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	808,65					100,00	100,00						
8	PINTURA	1.446,22					100,00	100,00						
9	LIMPEZA	82,86					100,00	100,00						
							100,00	100,00						
	TOTAL (%)		**48,63**	**48,63**	**39,79**	**88,42**	**11,58**	**100,00**						
	REPASSE	24.296,95	11.816,13		9.666,65		2.814,17							
	Contrapartida Financeira	3.460,00	1.682,67		1.376,58		400,75							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**27.756,95**	**13.498,80**		**11.043,23**		**3.214,92**							
	ACUMULADO (R$)		**13.498,80**		**24.542,03**		**27.756,95**							

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 25 de setembro de 2017
Data