CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2017

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Empreendimento: REFORMA PAÇO MUNICIPAL

Programa: RECURSOS PRÓPRIOS

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.246,59	100,00	100,00										
2	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA	18.833,79	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	8.994,64			50,00	50,00	50,00	100,00						
4	ESQUADRIAS	5.769,94					50,00	50,00	50,00	100,00				
5	COBERTURA	15.451,52			50,00	50,00	50,00	100,00						
6	PINTURA	1.326,52					50,00	50,00	50,00	100,00				
7	DIVISÓRIAS	6.296,47					50,00	50,00	50,00	100,00				
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.897,11					50,00	50,00	50,00	100,00				
9	LIMPEZA FINAL	1.636,96							100,00	100,00				
	TOTAL (%)		**17,07**	**17,07**	**34,65**	**51,72**	**32,61**	**84,34**	**15,66**	**100,00**				
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	62.453,54	10.663,49		21.639,98		20.368,10		9.781,98					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**62.453,54**	**10.663,49**		**21.639,98**		**20.368,10**		**9.781,98**					
	ACUMULADO (R$)		**10.663,49**		**32.303,46**		**52.671,56**		**62.453,54**					

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 3 de abril de 2018
Data