CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Empreendimento: COBERTURA ESCOLA KM30

Programa: COBERTURA PATIO

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.782,33	50,00	50,00	50,00	100,00								
2	COBERTURA	28.183,59	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	LIMPEZA	838,75	50,00	50,00	50,00	100,00								
			50,00	50,00	50,00	100,00								
			50,00	50,00	50,00	100,00								
	TOTAL (%)		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**100,00**								
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	30.804,67	15.402,34		15.402,34									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**30.804,67**	**15.402,34**		**15.402,34**									
	ACUMULADO (R$)		**15.402,34**		**30.804,67**									

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 14 de novembro de 2017
Data