CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2019

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Empreendimento: AMPLIAÇÃO FARMÁCIA UNIDADE BÁSICA SAÚDE A=37,37m2

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1		882,04	100,00	100,00										
2	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA	23.627,89	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	16.313,01	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	COBERTURA	15.148,47			50,00	50,00	50,00	100,00						
5	ESQUADRIAS	14.265,61			50,00	50,00	50,00	100,00						
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	4.626,30			50,00	50,00	50,00	100,00						
7	PINTURA	3.410,72					100,00	100,00						
8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	111,71					100,00	100,00						
	TOTAL (%)		**26,60**	**26,60**	**47,19**	**73,79**	**26,21**	**100,00**						
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	78.385,75	20.852,49		36.990,64		20.542,62							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**78.385,75**	**20.852,49**		**36.990,64**		**20.542,62**							
	ACUMULADO (R$)		**20.852,49**		**57.843,13**		**78.385,75**							

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 14 de junho de 2019
Data