CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2017

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Empreendimento: REFORMA/AMPLIAÇÃO REFEITORIO ESCOLA PEQUENOS BRILHANTES A=24,00m2

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	563,97	100,00	100,00										
2	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA	11.630,94	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	5.890,23	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	COBERTURA	5.165,11			100,00	100,00								
5	ESQUADRIAS	287,35			50,00	50,00	50,00	100,00						
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	658,77			50,00	50,00	50,00	100,00						
7	PINTURA	745,89			50,00	50,00	50,00	100,00						
8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	64,08					100,00	100,00						
							100,00	100,00						
	TOTAL (%)		**37,29**	**37,29**	**59,07**	**96,36**	**3,64**	**100,00**						
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	25.006,34	9.324,56		14.771,70		910,09							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**25.006,34**	**9.324,56**		**14.771,70**		**910,09**							
	ACUMULADO (R$)		**9.324,56**		**24.096,26**		**25.006,34**							

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 20 de novembro de 2017
Data