CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2019

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Empreendimento: SALAS DE AULA QUADRA COBERTA FNDE A=126,22m2

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1		1.966,06	100,00	100,00										
2	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA	52.113,99	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	28.068,33	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	COBERTURA	20.724,23			50,00	50,00	50,00	100,00						
5	ESQUADRIAS	9.085,52			50,00	50,00	50,00	100,00						
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7.082,71			50,00	50,00	50,00	100,00						
7	PINTURA	3.622,09					100,00	100,00						
8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	337,49					100,00	100,00						
	TOTAL (%)		**34,19**	**34,19**	**47,59**	**81,78**	**18,22**	**100,00**						
	REPASSE	100.000,00	34.192,75		47.591,21		18.216,04							
	Contrapartida Financeira	23.000,42	7.864,47		10.946,18		4.189,77							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**123.000,42**	**42.057,22**		**58.537,39**		**22.405,81**							
	ACUMULADO (R$)		**42.057,22**		**100.594,61**		**123.000,42**							

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 11 de outubro de 2019
Data