# CRONOGRAMA GLOBAL

**Nº do contrato: 1.011.207-84/2015-0 / 2020** | **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

**Empreendimento: PISO PÁTIO COBERTO A=270,00m2** | **Programa: ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO BERTOTTO ZUCATI**

| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.955,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| 2 | PISOS/REVESTIMENTOS | 16.473,14 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| 3 | FECHAMENTO OITÃO LATERAL DA COBERTURA | 1.462,57 | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| | **TOTAL (%)** | | **47,06** | **47,06** | **52,94** | **100,00** | | | | | | | | |
| | REPASSE | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida Financeira | 24.890,71 | 11.714,07 | | 13.176,64 | | | | | | | | | |
| | Contrapartida Física | | | | | | | | | | | | | |
| | Outras Fontes | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL (R$)** | **24.890,71** | **11.714,07** | | **13.176,64** | | | | | | | | | |
| | **ACUMULADO (R$)** | | **11.714,07** | | **24.890,71** | | | | | | | | | |

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 14 de agosto de 2020
Data