PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
PUBLICAÇÃO RESUMIDA DE TERMO ADITIVO
ADITIVO N° 20/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0021/2020 

TOMADA DE PREÇOS N° 0005/2020

1° Aditivo ao Contrato Administrativo n° 0023/2020
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO.
Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação com lajotas sextavadas, incluindo desde a drenagem, base, pavimento da rua e passeio com paver, sendo área total a pavimentar de 2.581,00 m², a ser executada em duas Ruas no Bairro KM 30, conforme especificações do Projeto, Planilha orçamentária e Memorial Descritivo, com fornecimento de material e mão de obra.
Contratada: NIVELTER TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELI.
Valor e Pagamento: De acordo com o Contrato original.

Prazo de execução: Fica prorrogado o prazo de execução por 60 (sessenta) dias.
Vigência: Até 30 de março de 2021. 
Macieira, 14 de dezembro de 2020.
ALICE OLIVEIRA DE ANDRADE

Presidente da Comissão de Licitações.
