



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Macieira

QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA DA OBRA DO CONTRATO N.º 011/2023.

O **MUNICÍPIO DE MACIEIRA**, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, por seu órgão representativo a Prefeitura Municipal de Macieira, com sede á Rua Augusto Royer n. 133, Centro, nesta cidade de Macieira – SC, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. **EDGARD FARINON**, denominada **CONTRATANTE** e de outro lado a Empresa **MINEROCHA CATARINENSE LTDA.**, de ora em diante, denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o **ADITIVO DE PRAZO** ao Contrato Administrativo n. **011/2023**, originário do Processo Licitatório n. 067/2022, na modalidade de Tomada de Preços n. 0004/2022, mediante as clausulas e condições a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogado o prazo de entrega da obra para **05 DE MAIO DE 2.024**, alterando a clausula quarta do Contrato Original n. 011/2023.

CLAUSULA SEGUNDA – Justificam este aditivo os expedientes afins contidos no processo licitatório n. 067/2022, especialmente as justificativas da Empresa Contratada, e o parecer do Responsável Técnico pela Obra Dr. Flavio André de Oliveira, e a Despacho do Senhor Prefeito Municipal, que integram o presente para todos os fins.

CLAUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA efetuará os serviços necessários descritos no Parecer Técnico do Engenheiro Responsável pela obra, Dr. Flavio André de Oliveira, que integra o presente para todos os fins de direito, que justifica o valor do acréscimo do presente Aditivo.

CLAUSULA QUARTA – Eventuais despesas oriundas deste Aditamento contratual serão empenhadas na dotação orçamentária própria do exercício de 2.024.

CLAUSULA QUINTA – Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais clausulas do contrato ora aditado e de seus Aditivos.

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus regulares efeitos.
Macieira, 02 de abril de 2.024

EDGARD FARINON
p. Município Contratante

ODIR LUIZ FANK
p. Empresa Contratada

Testemunhas:

CPF N.

CPF N.

