



Estado de Santa Catarina

## Prefeitura Municipal de Macieira

### SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA DA OBRA DO CONTRATO N. 001/2023.

O **MUNICÍPIO DE MACIEIRA**, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, por seu órgão representativo a Prefeitura Municipal de Macieira, com sede á Rua Augusto Royer n. 133, Centro, nesta cidade de Macieira – SC, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. **EDGARD FARINON**, denominada CONTRATANTE e de outro lado a Empresa **CRC CONSTRUTORA LTDA.**, de ora em diante, denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o **ADITIVO DE PRAZO** ao Contrato Administrativo n. 0001/2023, originário do Processo Licitatório n. 069/2022, na modalidade de Tomada de Preços n. 0006/2022, mediante as clausulas e condições a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA – Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogado o prazo de entrega da obra para **03 de agosto de 2.023**, alterando a clausula quarta do Contrato Original n. 001/2023.

CLAUSULA SEGUNDA – Justificam este aditivo os expedientes afins contidos no processo licitatório n. 069/2022, especialmente a justificativa da Empresa Contratada e o deferimento do Senhor Secretário de Educação, Cultura e Esporte, que integra o presente para todos os fins.

CLAUSULA TERCEIRA – As despesas oriundas deste Aditamento contratual serão empenhadas na dotação orçamentária própria do exercício de 2.023.

CLAUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais clausulas do contrato ora aditado e de seu Primeiro Aditivo.

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus regulares efeitos.

Macieira, 17 de abril de 2.023.


  
**EDGARD FARINON**

p. Município Contratante

**RICARDO BEZERRA DA SILVA**

p. Empresa Contratada

Testemunhas:



CPF N.



CPF N.



