

DOM/SC Prefeitura municipal de Macieira**Data de Cadastro:** 03/07/2023 **Extrato do Ato Nº:** 4927461 **Status:** Novo**Data de Publicação:** 04/07/2023 **Edição Nº:****Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge):** 0EF3FFC311C09589A01AEE1040C1F1683BC87566

SEGUNDO ADITIVO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA DA OBRA DO CONTRATO N. 003/2023.

O MUNICÍPIO DE MACIEIRA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, por seu órgão representativo a Prefeitura Municipal de Macieira, com sede á Rua Augusto Royer n133, Centro, nesta cidade de Macieira - SC, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. EDGARD FARINON, denominada CONTRATANTE e de outro lado a Empresa CRC CONSTRUÇÃO LTDA., de ora em diante, denominada CONTRATADA, resolvem celebrar O ADITIVO DE PRAZO ao Contrato Administrativo n. 003/2023, originário do Processo Licitatório n. 002/2023, na modalidade de Tomada de Preços n. 001/2023, mediante as clausulas e condições a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogado o prazo de entrega

obra para 25 de agosto de 2.023, alterando a clausula quarta do Contrato Original n.n 003/2023.

Parágrafo Único - Fica alterada a Clausula Décima Quarta do Contrato Original, sendo que a vigência do Contrato Original prorroga-se até 25 de agosto de 2.023.

CLAUSULA SEGUNDA-Justificam este aditivo os expedientes afins contidos no processo licitatório n 002/2023, especialmente a justificativa da Empresa Contratada e o deferimento do Senhor Secretário de Saúde, aprovação da Engenheira Fiscal e Autorização do Senhor Prefeito Municipal, que integram o presente para todos os fins.

CLAUSULA TERCEIRA - As despesas oriundas deste Aditamento contratual serão empenhadas na dotação orçamentária própria do exercício de 2.023.

CLAUSULA QUARTA Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais clausulas do contrato ora aditado e de seu Primeiro Aditivo de Valor.

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus regulares efeitos.

Macieira, 22 de junho de 2.023.

EDGARD FARINON

PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO BEZERRA DA SILVA

EMPRESA CONTRATADA

TESTEMUNHAS



* Este documento é apenas um extrato do Ato nº 4927461, não substituindo o original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:

<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4927461>

DOM/SC Prefeitura municipal de Macieira**Data de Cadastro:** 03/07/2023 **Extrato do Ato N°:** 4927461 **Status:** Novo**Data de Publicação:** 04/07/2023 **Edição N°:****Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge):** 0EF3FFC311C09589A01AEE1040C1F1683BC87566



* Este documento é apenas um extrato do Ato nº 4927461, não substituindo o original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:

<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4927461>